

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ



ГІАЛГІАЙ РЕСПУБЛИКА

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
(МИНОБРНАУКИ ИНГУШЕТИИ)**

П Р И К А З

10. 01. 2020 г.

№ 02-п-а

г. Назрань

О реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях различных типов в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

В целях реализации в Республике Ингушетия мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях различных типов в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на 2020 год приказываю:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») по созданию новых мест дополнительного образования детей.
2. Отделу воспитания, дополнительного образования и социальной реабилитации детей (Тумгоева Л.К.) принять соответствующие меры по реализации мероприятий в установленные сроки.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра П.Б. Угурчиеву.

Министр

Э.И.Бокова

Утверждено приказом Министерства образования и науки РИ
от 10.04.2020, № 02-п-а

**Комплекс мер (дорожная карта)
по созданию дополнительных мест дополнительного образования детей.**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест в дополнительном образовании детей	Республика Ингушетия	приказ Минобрнауки Ингушетии	Август-сентябрь 2019 г.
2.	Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей	Республика Ингушетия	приказ Минобрнауки Ингушетии	Декабрь 2019 г.
3.	Согласованы и утверждены перечень и план-график создания новых мест дополнительного образования детей	Республика Ингушетия, ведомственный проектный офис нацпроекта «Образование»	Письмо ведомственного проектного офиса нацпроекта «Образование», приказ Минобрнауки Ингушетии	Февраль- март 2020 г.
4.	Сформирован и утвержден коллегиальным органом управления региональными проектами (проектным комитетом) перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей	Республика Ингушетия	приказ Минобрнауки Ингушетии	Февраль- март 2020 г.

5.	Представлена информация об объемах средств, предусмотренных в консолидированном бюджете Республики Ингушетия, на финансовое обеспечение деятельности реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных местах дополнительного образования по направлениям расходов средств	Республика Ингушетия, ведомственный проектный офис нацпроекта «Образование»	письмо Минобрнауки Ингушетии	Январь-февраль 2020 г. далее ежегодно
6.	Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Республики Ингушетия в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Республика Ингушетия	Дополнительное соглашение	февраль 2020г., далее ежегодно (при необходимости)
7.	Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Республика Ингушетия	Финансовое соглашение	февраль 2020г., далее ежегодно (при необходимости)
8.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест дополнительного образования детей	Республика Ингушетия	Извещения о проведении закупок	Февраль-апрель 2020г.
9.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения	Республика Ингушетия	Товарные накладные, акты	Август-сентябрь 2020г.,

			приемки работ	
10.	Получена лицензия на образовательную деятельность на реализацию образовательных программ на созданных местах (при необходимости)	Республика Ингушетия	Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей	Август 2020г.,
11.	Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	Республика Ингушетия	Свидетельство о повышении квалификации	В течение срока реализации мероприятий
12.	Проведен мониторинг оснащенности средствами обучения и приведения площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей	Республика Ингушетия, ведомственный проектный офис нацпроекта «Образование»	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	Август 2020г.
13.	Завершение набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах	Республика Ингушетия	Локальные акты организаций	01 сентября 2020г.