

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ****(МИНОБРНАУКИ ИНГУШЕТИИ)****П Р И К А З**14. 10. 2020 г.№ 471-п-а

г. Назрань

**Об утверждении дорожной карты подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в
Республике Ингушетия в 2021 году**

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения системной работы по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования Республики Ингушетия в 2020 году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Ингушетия в 2021 году согласно приложению к настоящему приказу.

2. ГКУ «Региональный центр обработки информации Республики Ингушетия» обеспечить координацию исполнения дорожной карты.

3. Рекомендовать руководителям управлений образования, осуществляющих управление в сфере образования в Республике Ингушетия, в срок до 29.10.2020 сформировать календарные планы (дорожные карты) подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году на территории соответствующих муниципальных образований Республики Ингушетия.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

Э.И. Бокова

Дорожная карта
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в Республике Ингушетия в 2021 году

Используемые сокращения:

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

ГИА–11 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования

ГИА–9 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

ГВЭ – государственный выпускной экзамен

ЕГЭ – единый государственный экзамен

ОГЭ – основной государственный экзамен

КИМ – контрольные измерительные материалы

Минобрнауки Ингушетии – Министерство образования и науки Республики Ингушетия

ППЭ – пункт проведения экзаменов

РИС – региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия

РЦОИ - ГКУ «Региональный центр обработки информации Республики Ингушетия»

ГБОУ ДПО «ИПКРОРИ» - ГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования Республики Ингушетия»

ФИПИ – ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»

УО – управление образования

ОО – общеобразовательная организация

КЕГЭ – единый государственный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА-11 в 2020 году			
1.1	Направление статистико-аналитических отчетов о результатах ЕГЭ в 2020 году для ОО, расположенных на территории Республики Ингушетия	октябрь 2020	ИПКРОРИ

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1.2	Обсуждение итогов проведения ЕГЭ в Республике Ингушетия в 2020 году на коллегии Минобрнауки Ингушетии	IV квартал 2020	Минобрнауки Ингушетии ИПКРОРИ
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Разработка методических рекомендаций по повышению качества обучения по учебным предметам на основе анализа результатов ГИА в 2020 г.	октябрь-ноябрь 2020 г.	ИПКРОРИ
2.2	Корректировка содержания дополнительных профессиональных программ курсов повышения квалификации, в том числе в части образовательных технологий и современных методов преподавания всех учебных предметов с учетом анализа итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, а также выявленных профессиональных дефицитов педагогов	сентябрь-октябрь 2020 г.	ИПКРОРИ
2.3	Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в части подготовки учащихся к итоговому собеседованию по русскому языку в 9-х классах	октябрь 2020 г. – декабрь 2021 г.	ИПКРОРИ
2.4	Организация и проведение информационно-методических семинаров/вебинаров для педагогических работников об особенностях подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году с учётом итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году по каждому учебному предмету	сентябрь – октябрь 2020 г.	ИПКРОРИ
2.5	Распространение передового педагогического опыта по вопросам улучшения качества преподавания учебных предметов учителями, обучающиеся которых показали наиболее высокие результаты при проведении ГИА	сентябрь 2020 г. – май 2021 г.	ИПКРОРИ
2.6	Организация и проведение курсов повышения квалификации для учителей и преподавателей образовательных организаций по всем учебным предметам	в соответствии с планом-графиком повышения квалификации работников системы образования в 2020, 2021 гг.	ИПКРОРИ
2.7	Организация и проведение информационно-методических семинаров/вебинаров для учителей русского языка и литературы по подготовке учащихся к итоговому собеседованию по русскому языку в 9-х классах	январь 2021 г.	ИПКРОРИ
2.8	Проведение мониторинговых исследований качества знаний учащихся 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов общеобразовательных организаций по обязательным учебным предметам	январь 2021 г. декабрь 2020	ИПКРОРИ
2.9	Организация и проведение обучающих семинаров/вебинаров для учителей русского языка и литературы, экспертов, участвующих в проверке итоговых сочинений	ноябрь 2020 г.	ИПКРОРИ

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
3.1	Подготовка и утверждение нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Ингушетия в 2020/2021 уч. году:	2020-2021 учебный год	Минобрнауки Ингушетии
3.1.1	об утверждении сроков и мест регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) в Республике Ингушетия в 2020/2021 учебном году	октябрь 2020 г.	Минобрнауки Ингушетии
3.1.2	об утверждении порядка написания итогового сочинения (изложения) в Республике Ингушетия в 2020/2021 учебном году	ноябрь 2020 г.	Минобрнауки Ингушетии
3.1.3	об утверждении количества и мест расположения ППЭ для проведения ГИА-11	ноябрь 2020 г.	Минобрнауки Ингушетии
3.1.4	об утверждении мест подачи заявлений на прохождение ГИА-11, мест регистрации на сдачу ЕГЭ в Республике Ингушетия в 2021 году	до 25.11.2020	Минобрнауки Ингушетии
3.1.5	о назначении регионального координатора по организации видеонаблюдения и координации действий по установке и эксплуатации оборудования при проведении ГИА в Республике Ингушетия в 2021 году	до 01.12.2020	Минобрнауки Ингушетии
3.1.6	об утверждении состава ГЭК по проведению ГИА-9 в 2021 году	до 15.01.2020	Минобрнауки Ингушетии
3.1.7	об утверждении мест подачи заявлений на прохождение ГИА-9 в Республике Ингушетия в 2021 году	до 16.12.2020	Минобрнауки Ингушетии
3.1.8	об утверждении состава ГЭК по проведению ГИА-11 в 2020 году	в течение десяти рабочих дней со дня утверждения председателя ГЭК на федеральном уровне	Минобрнауки Ингушетии
3.1.9	об утверждении порядка проведения итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9-х классов	до 28.12.2020	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.1.10	об утверждении количества и мест расположения ППЭ для проведения ГИА-9 в 2021 году	до 01.02.2021	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
3.1.11	об утверждении инструкций для проведения ГИА-9, ГИА-11 в Республике Ингушетия в 2021 году	до 01.02.2021	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.1.12	о порядке работы ситуационного центра онлайн видеонаблюдения в Республике Ингушетия в 2019 году	до 26.02.2021	Минобрнауки Ингушетии
3.1.13	о присвоении статусов экспертам предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-11	до 18.03.2021	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.1.14	об утверждении состава конфликтной комиссии	до 12.03.2021	Минобрнауки Ингушетии
3.1.15	об утверждении перечня дополнительных материалов, используемых экспертами предметных комиссий при проведении проверки экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Ингушетия в 2021 году	до 19.03.2021	Минобрнауки Ингушетии
3.1.16	об информационной безопасности при получении, передаче и хранении экзаменационных материалов в период проведения ГИА-11 в 2021 году	до 31.03.2021	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.1.17	об утверждении составов предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-9, ГИА-11	до 19.03.2021	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.1.18	об определении минимального количества баллов по учебным предметам при проведении ГИА-9 в формах ОГЭ, ГВЭ в Республике Ингушетия в 2021 году	март 2021	Минобрнауки Ингушетии
3.1.19	о закреплении общеобразовательных организаций Республики Ингушетия за ППЭ в период проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.1.20	об утверждении общих списков работников ППЭ, задействованных в проведении ГИА-9, ГИА-11 в Республике Ингушетия в 2021 году	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.1.21	об утверждении графиков работы предметных комиссий по учебным предметам ГИА в 2021 году	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
3.1.22	о распределении лиц, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА-11 по ППЭ	не позднее чем за четыре рабочих дня до дня проведения соответствующего экзамена в соответствии с графиком проведения ГИА	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
	4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11		
4.1	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Ингушетия в 2021 году, в том числе на: оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА; обеспечение видеонаблюдения; дооборудование отдела организационно-технологического обеспечения государственной итоговой аттестации РЦОИ, ППЭ.	IV квартал 2020	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
4.2	Размещение технического задания для проведения конкурсной процедуры для заключения договора на оказание услуг по организации видеотрансляции процедур проведения ЕГЭ в Республике Ингушетия в 2021 году	до 01.02.2021	РЦОИ
4.3	Заключение договора с организацией, оказывающей услуги по доставке отправок и грузов, на оказание услуг по доставке экзаменационных материалов в ППЭ на дому	до 17.02.2021	РЦОИ
4.4	Заключение договора на оказание услуг по организации видеотрансляции процедуры проведения ЕГЭ в Республике Ингушетия в 2021 году	до 09.03.2021	РЦОИ
4.5	Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА	март-май 2021	РЦОИ
4.6	Заключение договора на поставку картриджей для ППЭ Республики Ингушетия	до 01.02.2021	РЦОИ
4.7	Заключение договора на оказание услуги по предоставлению прав пользования программным обеспечением для проведения ГИА-9	март-май 2021	РЦОИ
4.8	Заключение договора на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения тренировочного экзамена в форме ОГЭ по математике для обучающихся 9-х классов	февраль-март 2021	РЦОИ
4.9	Заключение договора на приобретение программного обеспечения для проведения ГИА-9 по английскому языку (раздел «Говорение»)	март-май 2021	РЦОИ
4.10	Заключение договора на поставку бумаги для обеспечения процедуры проведения ЕГЭ по технологии печать экзаменационных материалов в ППЭ	февраль-апрель 2021	РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1	Проведение совещания с председателями, заместителями, экспертами председателей предметных комиссий по вопросу качества работы в Республике Ингушетия в 2020 году и перспективах на 2021 год	октябрь-ноябрь 2020	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
5.2	Организация участия экспертов предметных комиссий в дистанционном обучении по программам дополнительного профессионального образования по теме «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования», реализуемым ФИПИ	сентябрь 2020 – март 2021 (согласно отдельному графику)	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
5.3	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	до 18.03.2021	ИПКРОРИ РЦОИ
5.4	Организация участия председателей предметных комиссий по учебным предметам ГИА-11 в семинарах на федеральном уровне	в соответствии с федеральным графиком проведения семинаров	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
5.5	Координация проведения дистанционного обучения лиц, задействованных при проведении ГИА-11 в 2021 году (членов ГЭК, руководителей, технических специалистов, организаторов ППЭ), на учебной платформе	март-май 2021 в соответствии с федеральным графиком	ИПКРОРИ РЦОИ
5.6	Проведение инструктивно-методических семинаров для лиц, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА-11: лиц, ответственных за обучение организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; руководителей ППЭ; членов ГЭК; членов конфликтной комиссии	февраль-март, май 2021 (согласно отдельному графику)	ИПКРОРИ РЦОИ
5.7	Организация обучения организаторов ППЭ, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА-11	февраль-май 2021 (в соответствии с графиком проведения ГИА)	ИПКРОРИ РЦОИ УО
5.8	Организация обучения общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11	март, май 2021	ИПКРОРИ РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
5.9	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11	февраль-май 2021	Минобрнауки Ингушетии
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
6.1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2021 году из числа: выпускников образовательных организаций текущего учебного года; лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы	до 02.11.2020	РЦОИ УО ОО
6.2	Сбор предварительной информации об участниках ГИА с ограниченными возможностями здоровья, включая информацию о предоставлении им необходимых особых условий	ноябрь 2020	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО ОО
6.3	Определение мест расположения ППЭ для проведения ГИА-11	до 02.11.2020	РЦОИ УО
6.4	Формирование состава ГЭК по проведению ГИА-11	октябрь-ноябрь 2020	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО
6.5	Формирование состава кандидатов в эксперты предметных комиссий по учебным предметам ГИА	ноябрь 2020	РЦОИ
6.6	Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)	ноябрь-декабрь 2020 г.	Минобрнауки Ингушетии
6.7	Определение мест расположения ППЭ для проведения ГИА-9	до 20.01.2020	РЦОИ УО
6.8	Формирование состава конфликтной комиссии	до 05.03.2021	Минобрнауки Ингушетии
6.9	Обновление ключей шифрования членов ГЭК для проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования в ППЭ	сентябрь-ноябрь 2020 г.	РЦОИ
6.10	Организация работы с образовательными организациями среднего профессионального образования по вопросу привлечения студентов к общественному наблюдению за ходом проведения ГИА	январь-май 2021	Минобрнауки Ингушетии

6.11	Проведение совещания с представителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителями общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2021 году	март-май 2021	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
6.12	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной срок и в дополнительные сроки в 2020/2021 учебном году	02.12.2020 03.02.2021 05.05.2021	РЦОИ УО ОО
6.13	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах	10.02.2021 10.03.2021 10.05.2021	РЦОИ УО ОО
6.14	Направление в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Ингушетия списка ППЭ в целях обеспечения охраны правопорядка и обеспечения режима информационной безопасности в период проведения ГИА	март, август 2021	Минобрнауки Ингушетии
6.15	Направление в Министерство здравоохранения Республики Ингушетия списка ППЭ в целях обеспечения медицинского обслуживания в период проведения ГИА	март, август 2021	Минобрнауки Ингушетии
6.16	Направление в ПАО «Россети Северный Кавказ» информации о сроках проведения ГИА в целях недопущения отключения электроэнергии в период проведения экзаменационной кампании	март, май, август 2021	Минобрнауки Ингушетии
6.17	Проведение тренировочного экзамена в форме ОГЭ по математике для обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций	март 2021	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО ОО
6.18	Организация проверки установки и готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в местах работы конфликтной комиссии	май 2021	РЦОИ УО ОО
6.19	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2021 году из числа: выпускников образовательных организаций текущего учебного года; лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы	до 02.11.2020	РЦОИ УО ОО
6.20	Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА, включая проверку работоспособности стационарных и переносных металлодетекторов, приборов подавления сигналов мобильной связи	май 2021	Минобрнауки Ингушетии ГЭК
6.21	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья	в соответствии с графиком проведения ГИА	УО ОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
6.22	Организация работы по привлечению граждан для аккредитации в качестве общественных наблюдателей	январь-май 2021 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО
6.23	Обеспечение функционирования ситуационного центра онлайн видеонаблюдения в 2021 году	март-апрель, май-июнь 2021 г.	Минобрнауки Ингушетии СПО
6.24	Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей	в течение трех рабочих дней со дня получения заявления, но не позднее чем за один рабочий день до установленной даты начала экзамена в соответствии с графиком проведения ГИА	Минобрнауки Ингушетии
6.25	Организация взаимодействия с провайдером по обеспечению максимальной пропускной способности канала доступа к сети Интернет: - направление списка ППЭ; - оперативное взаимодействие в случае отсутствия доступа к сети Интернет в ППЭ	в период проведения экзаменов в соответствии с расписанием проведения ГИА	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО
6.26	Организация участия ППЭ, задействованных в досрочный период, в апробации технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ	12 марта 2021	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО
6.27	Организация участия ППЭ, задействованных в основной период, в апробации технологии	12 мая 2021	

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ		Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО
6.28	Организация участия ППЭ, задействованных в основной период проведения ЕГЭ по иностранному языку (устная часть), в апробации технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение») с участием обучающихся 11-х классов	14 мая 2021	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО ОО
6.29	Организация участия ППЭ, задействованных в основной период, в апробации технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ без участия обучающихся 11-х классов	апрель-май 2021	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО ОО
6.30	Ведение РИС:		
6.30.1	Формирование и передача в РЦОИ для внесения в РИС файлов экспорта, сведения об ОО, выпускниках текущего года, ППЭ, участниках итогового сочинения (изложения)	в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ УО ОО
6.30.2	Внесение в РИС сведений о Минобрнауки Ингушетии, РЦОИ, УО, ОО, выпускниках текущего года, ППЭ, участниках итогового сочинения (изложения)	в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ
6.30.3	Формирование и передача в РЦОИ для внесения в РИС файлов экспорта, содержащих сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА, формах ГИА	в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ УО ОО
6.30.4	Внесение в РИС сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА, формах ГИА	в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ
6.30.5	Формирование и передача в РЦОИ для внесения в РИС файлов экспорта, содержащих сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические	в соответствии с отдельным планом-	УО ОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	специалисты, ассистенты)	графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ
6.30.6	Внесение в РИС сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты), о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей	в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ
6.30.7	Предоставление КГАУ КЦИОКО сведений о наличии допуска выпускников текущего года к прохождению ГИА	до 18.05.2021	УО ОО
6.30.8	Внесение в РИС сведений о наличии допуска выпускников текущего года к прохождению ГИА	в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ
6.30.9	Внесение в РИС сведений о членах предметных комиссий	не позднее двух недель до экзамена в соответствии с графиком проведения ГИА	РЦОИ
6.30.10	Внесение в РИС сведений о распределении участников ГИА, заказе экзаменационных материалов	в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ УО ОО
6.30.11	Внесение в РИС сведений о распределении участников итогового сочинения (изложения) по помещениям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения)	в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ УО ОО
6.30.12	Внесение в РИС сведений о распределении участников ГИА и работников по помещениям, выделенным для проведения ГИА	за две недели до даты проведения экзаменов	РЦОИ УО
6.30.13	Внесение в РИС сведений о назначении членов предметных комиссий на экзамены	не ранее чем за неделю и не позднее чем за три дня до экзамена	РЦОИ
6.30.14	Внесение в РИС сведений о полученных экзаменационных материалах	не позднее одних суток до экзамена	РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
6.30.15	Внесение в РИС сведений об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ	в течение суток со дня проведения экзамена	РЦОИ
6.30.16	Внесение в РИС сведений о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов	от трех до шести дней после проведения экзамена	РЦОИ
6.30.17	Внесение в РИС сведений о результатах обработки экзаменационных работ участников ГИА: - по русскому языку - по математике (базовый уровень) - по экзаменам, проведенным досрочно и в дополнительные сроки - по математике (профильный уровень) - по остальным учебным предметам	не позднее шести календарных дней после проведения экзамена	РЦОИ
		не позднее трех календарных дней после проведения экзамена	
		не позднее четырех календарных дней после проведения экзамена	
6.30.18	Внесение в РИС сведений о результатах рассмотрения апелляций	не позднее двух дней с момента принятия решения конфликтной комиссией	РЦОИ
6.31	Мониторинг технической оснащенности ППЭ:		
6.31.1	Организация установки систем видеонаблюдения	март-май 2021	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ Ингушский филиал ПАО «Ростелеком» ППЭ
6.31.2	Проверка наличия и работоспособности металлодетекторов	март-июнь, сентябрь 2021	ГЭК УО ОО

6.31.3	Оснащение ППЭ средствами подавления сигналов подвижной связи	март-июнь, сентябрь 2021	Минобрнауки Ингушетии ГЭК
6.31.4	техническое оснащение ППЭ для проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ: в досрочный период; в основной период	до 1 марта 2021 года до 15 мая 2021 года	Минобрнауки Ингушетии УО ОО
6.32	Проведение организационных мероприятий по подготовке и проведению КЕГЭ по информатике и ИКТ:		
6.32.1	сбор информации о количестве участников КЕГЭ по информатике и ИКТ	до 1 февраля 2021 года	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО ОО
6.32.2	определение количества и мест расположения ППЭ для проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ	до 1 февраля 2021 года	Минобрнауки Ингушетии ГЭК
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
7.1	Обеспечение работы разделов, посвященных проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	сентябрь 2020 -июль 2021	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО ОО
7.2	Обеспечение работы официального сайта Министерства образования и науки Республики	сентябрь 2020 -	РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	Ингушетия, раздела, посвященного проведению ГИА	август 2021	
7.3	Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА	сентябрь 2020 – июль 2021	Минобрнауки Ингушетии
7.4	Разработка медиаплана информационного сопровождения ГИА на 2020/2021 учебный год	до 07.10.2020	ИПКРОРИ Минобрнауки Ингушетии
7.5	Участие в тематических программах региональных телекомпаний и радиовещательных каналов по вопросам подготовки и проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ	согласно медиаплану	ИПКРОРИ Минобрнауки Ингушетии
7.6	Размещение информации о проведении ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в региональных печатных средствах массовой информации	согласно медиаплану	ИПКРОРИ Минобрнауки Ингушетии
7.7	Организация родительских собраний на муниципальном уровне с участием выпускников, их родителей (законных представителей), представителей Минобрнауки Ингушетии, УО по вопросам подготовки и проведения ГИА	октябрь 2020 – май 2021	УО ОО
7.8	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2020 году, размещением актуальной информации на сайтах образовательных организаций	декабрь 2020 – апрель 2021	Минобрнауки Ингушетии УО
7.9	Организация и проведение акции «День сдачи ЕГЭ родителями»	февраль 2021	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО
7.10	Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам	в течение 2020/2021 учебного года	УО ОО
8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9, ГИА-11			
8.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	сентябрь 2020 – июнь 2021	Минобрнауки Ингушетии УО
8.2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА	в период проведения экзаменов в соответствии с расписанием ГИА	Минобрнауки Ингушетии УО

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
		проведения ГИА	
8.3	Проведение контрольных и надзорных мероприятий в ППЭ, помещениях РЦОИ, выделенных для работы предметных и конфликтной комиссий, должностными лицами – сотрудниками контрольно-надзорного органа Минобрнауки Ингушетии на всех этапах проведения ГИА	в период проведения экзаменов в соответствии с расписанием проведения ГИА	Минобрнауки Ингушетии
8.4	Организация работы межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению ГИА в Минобрнауки Ингушетии	в соответствии с отдельным планом работы	Минобрнауки Ингушетии